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NAZIV 

PREDMETA 
PLANIRANJE PROJEKTA 

Kod ECS405 Godina studija 1 

Nositelj/i predmeta 

doc.dr.sc. Ljiljana Najev 

Čačija  

izv. prof. dr. sc. Ivan Matić 

Bodovna vrijednost 

(ECTS) 
6 

Suradnici  
Način izvođenja nastave 

(broj sati u semestru) 

P S V T 

26  26  

Status predmeta obvezni 
Postotak primjene e-

učenja 
25% 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 
Pružiti studentima u praksi primjenjiva znanja iz domene detaljnog planiranja komercijalnih 

projekata. 

Uvjeti za upis 

predmeta i ulazne 

kompetencije 

potrebne za predmet 

Uvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta, te Pravilnikom o studiju i 

studiranju.  

Kompetencije - poznavanje osnova menadžmenta – osobito funkcije planiranja, znanja iz 

osnova projektnog menadžmenta, poznavanje rada na računalu (MS Office). 

Očekivani ishodi 

učenja na razini 

predmeta (4-10 

ishoda učenja)  

Ishod učenja predmeta: 

• Samostalno osmisliti i provesti, primjenom adekvatnih metoda i alata, detaljno 

planiranje komercijalnih projekta (7. razina) 

Pojedinačni ishodi učenja: 

1. Osmisliti postupak te utvrditi troškove i zamke planiranja projekta (7. razina). 

2. Analizirati i vrjednovati dostupne informacije o projektu u cilju izrade plana projekta 

(6./7. razina) 

3. Izraditi različite aspekte plana projekta kombiniranom primjenom metoda linijskog 

planiranja (6./7. razina) 

4. Izraditi različite aspekte plana projekta kombiniranom primjenom metoda mrežnog 

planiranja (6./7. razina) 

5. Upotrebom prikladnih metoda i alata osmisliti optimizaciju vremena, troškova i drugih 

resursa alociranih na projekt (6./7. razina). 

Sadržaj predmeta 

detaljno razrađen 

prema satnici nastave  

 

 Predavanja Vježbe / Seminar 

 Tema Sati Tema Sati 

1 

Uvod u planiranje projekata/ 

Postupak, troškovi i osnovne 

zamke planiranja projekata  

2 

Važnost planiranja projekata 

(obrada slučaja iz prakse)/ 

Inicijalna analiza troškova i 

osnovnih zamki planiranja 

projekata 

2 

2 
Postupak izrade početnog plana 

projekta – WBS i matrica 

međuovisnosti   

2 

Praktični zadatak: Izrada 

WBS-a i matrice 

međuovisnosti. 

Analiza rezultata - Moodle  

2 

3 

Uloga gantograma u planiranju 

projekata 
2 

Praktični zadatak:  Izrada 

gantograma u svrhu 

planiranja projekta  

Analiza rezultata - Moodle  

Predaja zadatka 1 – Izrada 

WBS-a i matrice 

međuovisnosti  

2 
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4 
Metoda kritičnog puta – 

kritične/nekritične aktivnosti, 

vremenske rezerve 

2 

 Praktični zadatak: 

Primjena/izračun metode 

kritičnog puta  Analiza 

rezultata - Moodle  

2 

5 

Uloga vjerojatnosti u planiranju 

projekata 
2 

Praktični zadatak:  Analiza 

uloge vjerojatnosti u 

planiranju projekata 

Analiza rezultata – Moodle 

2 

6 

Uvod u mrežno planiranje 

projekata – izrada mrežnih 

dijagrama 

2 

Metode i tehnike linijskog 

planiranja (Integralni 

zadatak). Analiza rezultata - 

Moodle 

Predaja zadatka 2 -  Izračun 

vjerojatnosti događaja  

2 

7 

Planiranje vremena projektnih 

aktivnosti - PERT 
2 

Praktični zadatak: 

Primjena/izračun metode 

PERT  

Analiza rezultata - Moodle 

2 

 Kolokvij 1     

8 

Planiranje vremena projektnih 

aktivnosti – CPM  
2 

Praktični zadatak: 

Primjena/primjena metode 

CPM  

Analiza rezultata - Moodle 

2 

9 

 Planiranje vremena projektnih 

aktivnosti – Precedence 
2 

Primjena/izračun metode 

Precedence Analiza rezultata 

– Moodle 

Predaja zadatka 3 -  Izrada 

mrežnog dijagrama 

2 

10 

Procjena troškova projektnih 

aktivnosti – budžetiranje 
2 

Praktični zadatak: Analiza i 

procjena troškova projektnih 

aktivnosti  

Analiza rezultata - Moodle 

2 

11 
Procjena zahtjeva za resursima 

na projektu – Transplan, resursna 

matrica, histogram 

2 

Praktični zadatak: Analiza i 

procjena zahtjeva za 

resursima na projektu 

Analiza rezultata - Moodle 

2 

12 
Optimizacija vremena, troškova i 

resursa na projektu/ Planiranje 

toka novca/gotovinskih tijekova 

na projektu 

2 

Praktični zadatak: Provedba 

optimizacije resursa na 

projektu / Analiza i planiranje 

toka novca na projektu  

Analiza rezultata - Moodle 

2 

13 
Planiranje toka 

novca/gotovinskih tijekova na 

projektu/ Primjena 

računala/softvera u planiranju 

projekata 

2 

Praktični zadatak: Metode i 

tehnike mrežnog planiranja 

(Integralni zadatak). Analiza 

rezultata - Moodle 

Predaja zadatka 4 -

optimizacija plana projekta 

2 

 Kolokvij II    
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Vrste izvođenja 

nastave: 

 X predavanja 

☐seminari i radionice   

 X vježbe   

☐ on line u cijelosti 

X mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

 X samostalni  zadaci   

X multimedija  

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐       (ostalo upisati)   

Obveze studenata 

Da bi ostvario pravo na potpis student mora redovito pohađati nastavu, (minimalno 50% 

prisustva na predavanjima i vježbama) i aktivno sudjelovati u diskusiji  i obradi praktičnih 

zadataka te predati minimalno 50% zadataka tijekom semestra. 

Praćenje rada 

studenata (upisati 

udio u ECTS 

bodovima za svaku 

aktivnost tako da 

ukupni broj ECTS 

bodova odgovara 

bodovnoj vrijednosti 

predmeta): 

Pohađanje nastave 1,5 Istraživanje       Praktični rad 1,5 

Eksperimentalni 

rad 
      Referat       

      (Ostalo 

upisati) 
      

Esej       
Seminarski 

rad 
      

      (Ostalo 

upisati) 
      

Kolokviji 3 Usmeni ispit  
      (Ostalo 

upisati) 
      

Pismeni ispit  Projekt  
      (Ostalo 

upisati) 
      

Ocjenjivanje i 

vrjednovanje rada 

studenata tijekom 

nastave i na završnom 

ispitu 

Provjera znanja (ishoda učenja) putem:  

(1) 2 kolokvija ili alternativno pismenog i usmenog ispita, te 

(2) individualnog i grupnog rada u rješavanju različitih problema/zadataka tijekom 

semestra ili alternativno pismenog i usmenog ispita.  

Struktura ocjene iz kolegija: 

o individualan i grupni rad u rješavanju različitih problema/zadataka iz domene 

planiranja projekta (min prag 50%) => udjel 15% u ukupnoj ocjeni 

o 2 kolokvija tijekom semestra (min prag 50%) => udjel 85% u ukupnoj ocjeni 

Ispunjavanje svih obveza za potpis (prisutnost i aktivnost) i pozitivno ocijenjen i vrednovan 

rad studenta na nastavi (praktični rad, kolokviji) rezultira polaganjem ispita u predroku.  

Neuspješno izvršene aktivnosti/aspekte rada na nastavi student polaže u redovnim ispitnim 

rokovima. 

Obvezna literatura 

(dostupna u knjižnici i 

putem ostalih medija) 

Naslov 

Broj 

primjeraka 

u knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kontrola 

projekata, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet, 

Zagreb, 2012., (str. 5-224; 273-388) 

3 

      

Autorizirana predavanja i drugi nastavni materijal 

dostupan na Moodle stranicama kolegija 
 

 

 
Hartley, S. (2020). Project Management: A practical 

guide to planning and managing projects. Routledge, 

New York 

 
 

Dopunska literatura  

 

 

Paul, V. K., & Basu, C. (2017). A handbook for Construction Project Planning and 

Scheduling. Copal Publishing Group, Lajpat Nagar 

Dionne, R. (2018). Project Planning for the Stage: Tools and Techniques for Managing 

Extraordinary Performances, Southern Illinois University, Carbondale 

Lock, D. (2017). The essentials of project management. Routledge, New York 

Raju, I. B., & Ganta, P. (2021). The impacts of Various Activity Distribution on Project 

Management in CPM and PERT Networks. Solid State Technology, 64(2), 6502-6513. 
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Kholil, M., Alfa, B. N., & Hariadi, M. (2018). Scheduling of house development projects 

with CPM and PERT method for time efficiency (Case study: House type 36). In IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 140, No. 1, p. 012010). IOP 

Publishing. 

Cynthia, O. U. (2020). Implementation of Project Evaluation and Review Technique (PERT) 

and Critical Path Method (CPM): A Comparative Study. Int J Ind Operations Res, 3(004). 

Romadhona, S., Kurniawan, F., & Tistogondo, J. (2021). Project Scheduling Analysis Using 

the Precedence Diagram Method (PDM) Case Study: Surabaya’s City Outer East Ring Road 

Construction Project (Segment 1). International Journal of Engineering, Science and 

Information Technology, 1(2), 53-61. 

Načini praćenja 

kvalitete koji 

osiguravaju stjecanje 

utvrđenih ishoda 

učenja 

• Praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata (nastavnik). 

• Nadzor izvođenja nastave (prodekan za nastavu). 

• Analiza uspješnosti studiranja po svim predmetima studija (prodekan za nastavu). 

• Studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave za svaki predmet studija (UNIST, 

Centar za unaprjeđenje kvalitete). 

• Ispitom koji provodi predmetni nastavnik provjeravaju se svi ishodi učenja predmeta. 

Periodično se vrši provjera sadržaja ispita, temeljem koje se utvrđuje primjerenost 

načina provjeravanja ishoda učenja (prodekan za nastavu). 

Ostalo (prema 

mišljenju 

predlagatelja) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


