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 NAZIV 

PREDMETA 
Upravljanje rizicima projekata 

Kod 
ECS505 

Godina studija 
 

2. 

Nositelj/i predmeta 

izv. prof. dr. sc. Vlatka Škokić, 

dr. sc. Ana Juras,  

izv. prof. dr. sc. Željko 

Mateljak 

 

Bodovna vrijednost 

(ECTS) 

 

6 

Suradnici 

 
Način izvođenja nastave 

(broj sati u semestru) 

P S V T 

26   26  

Status predmeta 
Obvezni Postotak primjene e-

učenja 

40% 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 
Pružiti znanja koja će omogućiti utvrđivanje izloženosti i veličine rizika te izbor optimalne 

metode u upravljanju rizicima projekata  

Uvjeti za upis 

predmeta i ulazne 

kompetencije 

potrebne za predmet 

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta, te Pravilnikom o studiju i 

studiranju 

Očekivani ishodi 

učenja na razini 

predmeta (4-10 

ishoda učenja)  

Ishod učenja predmeta: 

1. Vrednovati rizike i uspješnost realizacije projekata na temelju predloženih metoda i 

tehnika (7. razina). 

 

Pojedinačni ishodi učenja: 

1. Prezentirati pojam i vrste rizika projekata, proces upravljanja rizicima projekata, način 

identifikacije rizika projekata s obzirom na opseg, vremenski raspored, financijske i 

nefinancijske resurse projekata (6./7. razina).  

2. Utvrditi temeljne preduvjete uspješnog upravljanja rizicima projekata (7. razina). 

3. Predložiti metode analize i vrednovanja rizika u upravljanju projektima u cjelini i 

njihovim pojedinim aktivnostima (6./7. razina). 

4. Usporediti metode i tehnike uspješne realizacije projekata s aspekta rizičnosti (6./7. 

razina).  

5. Kreirati postupak praćenja i rješavanja nastalih problema kod pojave rizičnosti u 

upravljanju projektima te način zatvaranja projekata (6./7. razina). 

6. Valorizirati postojeći portfolio pristup u upravljanju rizicima projekata (7. razina). 

Sadržaj predmeta 

detaljno razrađen 

prema satnici nastave  

Predavanja Vježbe/ Seminar 

Teme Sati Teme Sati 

Pojam i vrste projekata, pojam 

procesa upravljanja projektima, 

organizacija projekata.  

 

2 

Dogovor o načinu rada. Podjela 

seminarskih tema.  

 

2 

Pojam rizika i vrste rizika 

projekata 

2 Studija slučaja.  2 

Preduvjeti u upravljanju rizicima 

projekata  

2 ERM case study.  2 

Planiranje u upravljanju rizicima 

projekata 

2 Studentski seminari.  

PERIL 

2 

Metode analize i vrednovanja 

rizika projekata 

2 Studentski seminari.  2 

Identifikacija i vrednovanje rizika 

povezanih s opsegom projekta 

2 Zadatak: izračun očekivane vrijednosti 

i standardne devijacije. 

Studentski seminari 

2 
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Identifikacija rizika povezanih s 

vremenskim rasporedom i 

financijskim resursima projekata  

2 Ponavljanje gradiva, provjera kroz 

kviz znanja.  

 

2 

Kolokvij  2 Kolokvij I  2 

Utvrđivanje rizika nefinancijskih 

resursa projekata 

2 Studentski seminari 2 

 

Komponente rizika projekata 2 Studentski seminari 2 

Udruživanje i diverzifikacija 

rizika projekata 

2 Studija slučaja   2 

Analiza i vrednovanje ukupnih 

rizika projekata 

2 Studentski seminari 2 

Praćenje i kontrola rizičnih 

projekata 

2 Studentski seminari 2 

Zatvaranje projekata 2 Ponavljanje gradiva kroz kviz znanja 2 

Kolokvij II 2 Kolokvij II  2 

 

Vrste izvođenja 

nastave: 

x predavanja 

x seminari i radionice   

x vježbe   

☐ on line u cijelosti 

X  mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

x samostalni  zadaci 

☐ multimedija  

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐       (ostalo upisati)   

Obveze studenata 

Obveza studenata za stjecanje prava na potpis je redovito pohađanje nastave (minimalno 

50% predavanja i 50% vježbi). Uz prisustvovanje na nastavi, potrebno je i aktivno 

sudjelovanje kroz rješavanje studija slučaja i analizu i izlaganje seminarskih radova.  

Izlaganje seminarskog rada je preduvjet za izlazak na kolokvij.  

Praćenje rada 

studenata (upisati 

udio u ECTS 

bodovima za svaku 

aktivnost tako da 

ukupni broj ECTS 

bodova odgovara 

bodovnoj vrijednosti 

predmeta): 

Pohađanje nastave 1 Istraživanje       Praktični rad  

Eksperimentalni 

rad 
      Referat       

Studije slučaja 

(Ostalo upisati) 
1 

Esej       
Seminarski 

rad 
1 

      (Ostalo 

upisati) 
      

Kolokviji 3 Usmeni ispit       
      (Ostalo 

upisati) 
      

Pismeni ispit 1* Projekt       
      (Ostalo 

upisati) 
      

Ocjenjivanje i 

vrjednovanje rada 

studenata tijekom 

nastave i na završnom 

ispitu 

Provjera znanja će se provoditi tijekom trajanja semestra putem dva kolokvija.  

 

Studenti koji polože oba kolokvija (prolazna ocjena je 60%), oslobođeni su ispita i dobivaju 

ocjenu iz ovog predmeta. Preduvjet za polaganje putem kolokvija je izrada i izlaganje 

praktičnog rada (seminarskog rada), koji se odnosi na analizu nekog praktičnog primjera. 

Konačna ocjena se formira na način da rezultati ostvareni putem kolokvija nose 80% od 

ukupne ocjene a seminarski rad 20% od ukupne ocjene. 

1* Studenti koji ne polože predmet putem kolokvija, polažu predmet putem 

pismenog/usmenog ispita. 

Obvezna literatura 

(dostupna u knjižnici i 

putem ostalih medija) 

Naslov 

Broj 

primjeraka 

u knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

Ćurak, M., Pepur, S. (2015.), Upravljanje rizicima 

projekata, nastavni materijali 
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Bissonete, Michael, M. (2016.), Project Risk Management: 

A practical Implementation Approach, Project 

Management Institute.   

       

      Edwards, M., Edwards, P., Vaz Serra, P. (2020). 

Managing project risks. Wiley. 

 

            

https://ug1lib.org

/book/5411632/5

15467 
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Načini praćenja 

kvalitete koji 

osiguravaju stjecanje 

utvrđenih ishoda 

učenja 

• Praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata 

(nastavnik) 

• Nadzor izvođenja nastave (prodekan za nastavu) 

• Analiza uspješnosti studiranja po svim predmetima studija (prodekan za nastavu) 

• Studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave za svaki predmet studija (UNIST, 

Centar za unaprjeđenje kvalitete) 

• Ispitom koji provodi predmetni nastavnik provjeravaju se svi ishodi učenja predmeta. 

Periodično se vrši provjera sadržaja ispita, temeljem koje se utvrđuje primjerenost 

načina provjeravanja ishoda učenja (prodekan za nastavu). 

Ostalo (prema 

mišljenju 

predlagatelja) 

      

 


